

Proyecto:	Lugar de la Reunión:
Gestión de Soporte al Peregrino en el Camino de	Conferencia presencial
Santiago	Fecha: 20/10/2022
Aprobada por:	
Enrique Reyes González e Isaac González del Pozo	Pendiente de ser aprobada por parte del Empresa
Fecha: 20/10/2022	Suministradora

Versión:0

Fecha: 20/10/2022



**Grupo BC.05** 

### **HOJA DE CONTROL**

Grupo	BC.05		
Proyecto	Gestión de Soporte al Peregrino en el Camino de Santiago		
Entregable	Acta de Reunión		
Autor	Enrique Reyes González e Isaac González del Pozo		
Versión/Edición	1	Fecha Versión	20/10/2022

#### **REGISTRO DE CAMBIOS**

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0	Versión inicial	Enrique Reyes González e Isaac González del Pozo	20/10/2022



**Grupo BC.05** 

## ÍNDICE

1 LISTA DE CONVOCADOS	3
2 AGENDA DE LA REUNIÓN	
2.1 Orden del Día	
2.2 Objetivos Principales	
3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
4 ACUERDOS Y TAREAS	
4.1 Registro Histórico de Acuerdos	
5 PUNTOS PENDIENTES	
6 DRÁYIMAS RELINIONES	

## 1 LISTA DE CONVOCADOS

Nombre y Apellidos	Organismo	ASISTE (S/N)
Tomás Abarca Cerro	Desarrollador	S
Isaac González del Pozo	Desarrollador	S
Natalia Jiménez Zapata	Desarrollador	S
Darío López García	Desarrollador	S
Andrés López Salgado	Desarrollador	S
Enrique Reyes González	Desarrollador	S



**Grupo BC.05** 

#### 2 AGENDA DE LA REUNIÓN

#### 2.1 Orden del Día

Nº	Asunto	Tiempo Estimado	Responsable
1	Selección de un calendario de reuniones periódicas	10 minutos	BC.05
2	Elección del delegado del grupo y supervisor	5 minutos	BC.05
3	Planificación de la línea base del proyecto (Requisitos funcionales)	30 minutos	BC.05
4	Clasificar supuestos provisionales para el proyecto	10 minutos	BC.05

#### 2.2 Objetivos Principales

En esta primera reunión se abordará la línea base del proyecto, es decir tanto la parte organizativa del grupo, como puede ser el calendario de reuniones periódicas para poder llevar un seguimiento semanal del proyecto y la elección del delegado del grupo con su correspondiente supervisor. Posteriormente, se establecerán los distintos aspectos técnicos que deberá tener nuestra aplicación, es decir, crear una línea base con los requisitos funcionales.



**Grupo BC.05** 

#### 3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En esta primera reunión, debido a un consenso entre todos los integrantes de este proyecto, a fecha 20/10/2022, se ha llegado a la conclusión de fijar los miércoles de 11:30 a 13:00 de manera presencial o vía *Microsoft Teams* (los asistentes que no puedan de manera presencial) como la fecha semanal para el seguimiento de este proyecto y todos los jueves a la 13:00 de manera presencial en las sesiones de laboratorio.

Teniendo en cuenta las habilidades y la opinión de todos los miembros del grupo, se ha decidido que el delegado de este proyecto es Enrique Reyes González y el corresponsable del proyecto será Isaac González del Pozo

Posteriormente a haber realizado los dos primeros apartados, tras haber leído el documento por separado, pudimos entre todos sacar una serie de requisitos funcionales para establecer la línea base del proyecto. Sin embargo, la mayoría del grupo concuerda que, para la realización de este software, debido en parte a su complejidad, es necesario poder entrevistar o consultar numerosas dudas al cliente. Una vez establecido algunos requisitos funcionales básicos, nos encontramos con un aspecto que lo consideramos como uno de los supuestos para el proyecto.



**Grupo BC.05** 

### **4 ACUERDOS Y TAREAS**

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Estado
Calendario de reuniones periódicas	BC.05	20/10/2022	Confirmado
Establecimiento de requisitos funcionales	BC.05	20/10/2022	Pendiente de confirmar por el cliente

## 4.1 Registro Histórico de Acuerdos

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Fecha Real	Terminado [S/N]

### **5 PUNTOS PENDIENTES**

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista



**Grupo BC.05** 

## **6 PRÓXIMAS REUNIONES**

Planificación Reunión	Responsable	Fecha Prevista
Establecimiento de requisitos funcionales completos	BC.05	26-10-2022