

Proyecto:	Lugar de la Reunión:
Gestión de Soporte al Peregrino en el Camino de	Conferencia online
Santiago	Fecha: 20/10/2022
Aprobada por:	
Enrique Reyes González e Isaac González del Pozo	Pendiente de ser aprobada por parte del Empresa
Fecha: 28/10/2022	Suministradora

Versión:1

Fecha: 20/10/2022



Grupo BC.05

HOJA DE CONTROL

Grupo	BC.05		
Proyecto	Gestión de Soporte al Peregrino en el Camino de Santiago		
Entregable	Acta de Reunión		
Autor	Enrique Reyes González e Isaac González del Pozo		
Versión/Edición	1	Fecha Versión	28/10/2022

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0	Versión inicial	Enrique Reyes González e Isaac González del Pozo	20/10/2022
0	Versión inicial	Enrique Reyes González e Isaac González del Pozo	28/10/22

ÍNDICE

1 LISTA DE CONVOCADOS	. 3
2 AGENDA DE LA REUNIÓN	. 4
2.1 Orden del Día	. 4



Grupo BC.05

2.2 Objetivos Principales	4
3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
4 ACUERDOS Y TAREAS	
4.1 Registro Histórico de Acuerdos	
-	
5 PUNTOS PENDIENTES	
6 PRÓXIMAS REUNIONES	8

1 LISTA DE CONVOCADOS

Nombre y Apellidos	Organismo	ASISTE (S/N)
Tomás Abarca Cerro	Desarrollador	S
Isaac González del Pozo	Desarrollador	S
Natalia Jiménez Zapata	Desarrollador	S
Darío López García	Desarrollador	S
Andrés López Salgado	Desarrollador	S
Enrique Reyes González	Desarrollador	S



Grupo BC.05

2 AGENDA DE LA REUNIÓN

2.1 Orden del Día

Nº	Asunto	Tiempo Estimado	Responsable
1	Establecimiento de requisitos funcionales completos	30 minutos	BC.05
2	Formato correcto para GitHub de las actas	5 minutos	BC.05
3	Documentar requisitos funcionales	15 minutos	BC.05
4	Instalación del software necesario para las próximas sesiones	10 minutos	BC.05

2.2 Objetivos Principales

En esta primera reunión se abordará la línea base del proyecto, es decir tanto la parte organizativa del grupo, como puede ser el calendario de reuniones periódicas para poder llevar un seguimiento semanal del proyecto y la elección del delegado del grupo con su correspondiente supervisor. Posteriormente, se establecerán los distintos aspectos técnicos que deberá tener nuestra aplicación, es decir, crear una línea base con los requisitos funcionales.

Actualización 28/10/2022:

Debido a la indisponibilidad de todos los miembros a la reunión del 26/10/2022, decidimos aplazarlo al 28/10/2022 vía Microsoft Teams ya que acordamos como único día disponible de esta semana para todos.

En esta segunda reunión, se establecerá por completo los requisitos funcionales con su respectiva descripción para posteriormente crear los diferentes bocetos en visual paradigm y crear todos los casos de uso necesarios para la aplicación. Una vez terminado, se instalará en todos los dispositivos de los miembros del grupo el software necesario para las próximas sesiones conectándolo así al repositorio GitHub.



Grupo BC.05

3 DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En esta primera reunión, debido a un consenso entre todos los integrantes de este proyecto, a fecha 20/10/2022, se ha llegado a la conclusión de fijar los miércoles de 11:30 a 13:00 de manera presencial o vía *Microsoft Teams* (los asistentes que no puedan de manera presencial) como la fecha semanal para el seguimiento de este proyecto y todos los jueves a la 13:00 de manera presencial en las sesiones de laboratorio.

Teniendo en cuenta las habilidades y la opinión de todos los miembros del grupo, se ha decidido que el delegado de este proyecto es Enrique Reyes González y el corresponsable del proyecto será Isaac González del Pozo

Posteriormente a haber realizado los dos primeros apartados, tras haber leído el documento por separado, pudimos entre todos sacar una serie de requisitos funcionales para establecer la línea base del proyecto. Sin embargo, la mayoría del grupo concuerda que, para la realización de este software, debido en parte a su complejidad, es necesario poder entrevistar o consultar numerosas dudas al cliente. Una vez establecido algunos requisitos funcionales básicos, nos encontramos con un aspecto que lo consideramos como uno de los supuestos para el proyecto.

Actualización 28/10/2022:

Como comentábamos en los objetivos principales, en esta segunda reunión se estableció por completo todos los requisitos funcionales asignándolos a cada uno de los miembros del grupo para que estableciese toda la información al respecto, quedando así, como la tarea grupal de esta semana. Una vez habiendo realizado dicho apartado, el delegado del grupo enviará un correo al cliente para que pueda aprobar dichos requisitos funcionales, dándonos así un feedback para la siguiente reunión y poder dar una posible corrección a los requisitos establecidos.

Para finalizar esta reunión todos los miembros del grupo instalamos todas las herramientas necesarias para las siguiente reuniones (Visual Paradigm y conectar el repositorio GitHub del equipo al IDE Eclipse)



Grupo BC.05

4 ACUERDOS Y TAREAS

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Estado
Tarea Individual descripción de requisitos funcionales	BC.05	28/10/2022	Pendiente de confirmar por el cliente
Instalación de herramientas necesarias para las siguientes reuniones	BC.05	28/10/2022	Confirmado
Requisito Mostrar negocios	Andrés	28/10/2022	En proceso
Requisito reservas	Tomás	28/10/2022	En proceso
Requisito Planificación rutas	Natalia	28/10/2022	En proceso
Requisito gestión negocios	Darío	28/10/2022	En proceso
Requisito mostrar información	Isaac	28/10/2022	En proceso
Acta y establecer formato en la wiki	Enrique	28/10/2022	En proceso

4.1 Registro Histórico de Acuerdos

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Fecha Real	Terminado [S/N]
Establecer requisitos funcionales base	BC.05	20/10/2022	20/10/2022	S
Buscar acta de reunión apropiada	Isaac González del Pozo	28/10/2022	24/10/2022	S



Grupo BC.05

Contactar con el cliente	Enrique Reyes Gonzalez	28/10/2022	28/10/2022	S
sobre duda de la función				
reservar				

5 PUNTOS PENDIENTES

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista



Grupo BC.05

6 PRÓXIMAS REUNIONES

Planificación Reunión	Responsable	Fecha Prevista
Bocetos Visual Paradigm	BC.05	26-10-2022
Casos de Uso	BC.05	02-11-2022